
東武アーバンパークライン
高柳駅
ホームドア設置工事のお知らせ

ホームドアを順次設置していきます

ホームドア設置工事スケジュール

設置箇所	設置工事日（予定）※本体部分のみの設置でドア部分は稼働しません。	使用開始日（予定）
1番線	2027年1月　9日（土）終列車後	2027年2月19日（金）
2番線	2027年1月16日（土）終列車後	
3番線	2027年1月23日（土）終列車後	2027年3月16日（火）
4番線	2027年1月30日（土）終列車後	

高柳駅構内略図



ホームドア設置箇所

TOBU