
　東武スカイツリーライン竹ノ塚駅付近連続立体交差事
業については、本年秋頃の上り急行線線路切替に向けて
の高架橋工事と軌道工事を進めています。
　東武アーバンパークライン清水公園～梅郷間連続立体
交差事業においては、全区間で高架橋工事を推進してお
り、今後は高架上の軌道・電気工事も着手します。
　また、とうきょうスカイツリー駅付近連続立体交差事業
については、仮線工事が完了しましたので、高架化工事に
着手します。
これらの連続立体交差事業は、それぞれ足立区や千葉県、
墨田区が施行する都市計画事業であり、東武鉄道はこれ
に協力して工事を推進していきます。
　さらに、東武アーバンパークライン六実～逆井間では、
このたび複線化工事が完成いたしました。
　いずれの工事も、ご利用になるお客様、沿線にお住いの
皆様には何かとご不便、ご迷惑をお掛けしますが、安全最
優先で早期完成を目指しておりますので、何卒ご理解賜り
ますようお願いいたします。
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　東武アーバンパークライン六実～逆井間複線化工事が完成いたしました。
　同工事完成に伴い、２０２０年３月１４日（土）にダイヤ改正を実施し、新たに運河～船橋間で急行運転を開始します。
　通勤・通学時の利便性向上、日中のおでかけやお買い物がより便利になります。
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お問い合わせ ： 東武鉄道㈱　改良工事部　☎０３－５９６２－２４８４
竹ノ塚工事事務所　☎０３－６８０７－１４６１
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この印刷物は、適切に管理された森林からの材料を含むFSC 認証紙を用いて
「森林資源保全」に、石油系溶剤の一部を植物油に置き換えたインキを用いて、
「大気保全」に配慮しており、グリーン基準に適合した印刷資材を用いて、GP認
定工場で印刷しています。またこの紙は印刷用の紙に再生できます。

　２０１９年１２月２１日に一部列車を運休し、高架橋を築造するスペースを確保するために上下線の仮線への切替工事を行い
ました。また、２０２０年３月6日に仮上り線の一部切替工事を行いました。
　来年度は上り高架橋の築造工事に着手してまいります。

　現在は、上り急行線の高架橋柱や床スラブを新設しています。本年４月には赤山街道上の高架橋の桁架設を実施いたします。
また、本年秋には上り急行線を高架化する予定です。

　全区間で高架橋工事を推進しており、清水公園方および梅郷方取付部の盛土工事も着手しました。今後は高架上の新設
軌道工事や電気関係工事、愛宕駅の駅舎工事にも着手してまいります。

清水公園～梅郷間連続立体交差事業

愛宕駅部　高架橋施工状況 野田市駅部　高架橋施工状況

とうきょうスカイツリー駅付近連続立体交差事業とうきょうスカイツリー駅付近連続立体交差事業

曳舟～とうきょうスカイツリー間　線路切替状況 曳舟～とうきょうスカイツリー間　軌道新設状況

曳舟～とうきょうスカイツリー間　試運転列車走行状況とうきょうスカイツリー駅部　仮ホーム設置状況

とうきょうスカイツリー駅部　切替工事後の状況 曳舟～とうきょうスカイツリー間　切替工事後の状況

竹ノ塚駅付近連続立体交差事業竹ノ塚駅付近連続立体交差事業

高架橋新設工事（高架橋橋脚） 高架橋新設工事（床スラブ鉄筋）

高架橋新設工事（第３７号踏切道付近）高架橋新設工事（高架橋桁架設）


